

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 392 del 07-08-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio - Progetto revisionato per mutato stato dei luoghi" alla ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. Approvazione perizia di variante e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 07-08-2015

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to dott. Valerio De Rosso

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.
PUBBLICATO

Dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 30 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché gli altri documenti previsti dalla legge;
- il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 13 febbraio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- che con la deliberazione n. 83 in data 9 maggio 2014, esecutiva, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi" (CUP H56J11000050004 CIG: 6099864702) per un importo complessivo di € 69.000,00;
- che con propria determinazione a contrattare n. 18 del 22 gennaio 2015 con la quale veniva indetta una gara informale ai sensi del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia" per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori afferenti l'opera "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi" con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso al netto dei costi della sicurezza - importo a base d'asta € 51.300,01 oltre ad € 2.576,35 per lavorazioni in economia ed € 3.800,00 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 57.678,36;
- che con propria determinazione n. 86 del 19 febbraio 2015, esecutiva, venivano aggiudicati definitivamente i lavori relativi all'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (CF. 02406440269) per l'importo contrattuale di € 46.038,38 (€ 39.660,03 + 2.578,35 per lavori in economia + € 3.800,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 4.603,84 per IVA 10% e così complessivamente € 50.642,22
- che i lavori hanno avuto inizio il 04 maggio 2015, nelle more della sottoscrizione del contratto;
- che in data 24 aprile 2015 veniva sottoscritto il contratto d'appalto in forma di scrittura privata tra la stazione appaltante e la ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (CF. 02406440269);

ATTESO inoltre che è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori nell'interesse esclusivo dell'amministrazione e finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità non comportando gli stessi alcuna modifica sostanziale e dettati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, al momento della stipula del contratto, mantenendo invariato l'importo contrattuale, rimanendo invariato il quadro economico dell'opera per quanto concerne l'importo complessivo;

VISTA la perizia di variante dei lavori di cui trattasi a firma dell'ing. Fant Marco, assunta al prot. n. 17711 del 06 luglio 2015 costituita dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione:

- V.A Relazione generale di variante;
- VC.01 Stato di Progetto: planimetria interventi a valle SP 36 (primo tratto);
- VC.03 Stato di Progetto: planimetria zona cimitero;
- V.E Quadro economico di progetto
- V.G Computo metrico estimativo
- V.V Quadro di raffronto;

ATTESO come segue, il nuovo quadro della spesa per la realizzazione dell'opera, nell'importo complessivo ed invariato di € 69.000,00:

A) LAVORI	
A.1 - Totale lavori a misura	€ 37.910,01
A.2 - totale lavori a corpo	€ 1.750,00
A.3 - totale lavori in economia	€ 2.578,35
Totale Lavori	€ 42.238,36
B) ONERI PER LA SICUREZZA	
B.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.800,00
Totale Oneri per la sicurezza	€ 3.800,00
SUBTOTALE LAVORI (A+B)	€ 46.038,36
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1 - Indennità per occupazione temporanea proprietà private	€ 1.000,00
C.2 - Spese tecniche progetto esecutivo - D.LL.- CSE e CRE	€ 2.500,00
C.3 - Costi di gara	€ 150,00
C.4 - Fondo incentivante	€ 1.153,57
C.5 - IVA 10%	€ 4.603,84
C.6 - Contributi integrativi e IVA 22%	€ 679,90
C.7 - Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 12.803,97
C.8 - Imprevisti e arrotondamenti	€ 70,36
Totale Somme a disposizione	€ 22.961,64
IMPORTO DELL'OPERA A+B+C	€ 69.000,00

DATO ATTO:

- che la perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;
- che l'esecuzione delle opere di perizia non comporta una proroga dei tempi contrattuali;

DATO ATTO inoltre:

- che la ditta appaltatrice ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione, costituente elaborato di perizia, a titolo di piena accettazione della perizia medesima, senza avanzare alcuna riserva in merito;
- che ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che non ci sono maggiori spese derivanti dall'investimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui trattasi ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo capoverso del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTI:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni, ed in particolare :l'art. 93, recante norme in materia di progettazione; l'art. 132 "Varianti in corso d'opera" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; l'art. 161 "Variazioni ed addizioni al progetto approvato" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 ed in particolare il Titolo VIII - Capo II – Sezione III - recante norme in materia di esecuzione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTI inoltre:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;

- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi; il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- il decreto sindacale n. 5 del 2 aprile 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato, per l'anno 2015, Responsabile dei servizi afferenti alla IV Unità organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante dei Lavori di "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi" (CUP H56J11000050004 CIG: 6099864702) a firma dell'ing. Fant Marco, assunta al prot. n. 17711 del 6 luglio 2015 costituita dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione:
 - V.A Relazione generale di variante;
 - VC.01 Stato di Progetto: planimetria interventi a valle SP 36 (primo tratto);
 - VC.03 Stato di Progetto: planimetria zona cimitero;
 - V.E Quadro economico di progetto;
 - V.G Computo metrico estimativo
 - V.V Quadro di raffronto;
 - Verbale di concordamento prezzi n. 2;
2. di approvare il verbale di concordamento prezzi n. 1 dei Lavori di "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi" (CUP H56J11000050004 CIG: 6099864702), assunto al prot. n. 15716 del 23 giugno 2015
3. di dare atto detti nuovi interventi saranno realizzati dalla attuale impresa appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (CF. 02406440269), sulla base dei nuovi prezzi come determinati nello "Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" che si approva con il presente atto e peraltro già sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima;
4. di dare atto che per effetto della suddetta variante, la spesa per la realizzazione dell'opera pari ad €. 69.000,00, come da quadro economico approvato con il progetto esecutivo, non varia ed è articolata secondo il quadro economico comparativo riportato in narrativa;
5. che pertanto non deve essere operata alcuna integrazione di impegno di spesa a favore dell'impresa appaltatrice per effetto del presente atto;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che dall'esecuzione dei nuovi interventi di cui trattasi non conseguono maggiori oneri di gestione dell'opera;
7. di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata al Direttore dei Lavori per il seguito di competenza;
8. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi efficace dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

Valdobbiadene, 07-08-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso