COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 618 del 28-12-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "Efrem Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico primo stralcio - Lotto "B" - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 (CUP: H54H13000190005 - CIG: 602588097A)

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

impegno di spesa n. 665. del 28-12-2015 (cap. 39011 art.)

impegno di spesa n. 666. del 28-12-2015 (cap. 39011 art.)

Appone il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data odierna, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 28-12-2015

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to *Santino Quagliotto*

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.

PUBBLICATO

Dal

al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 12 marzo 2008 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di *Adeguamento sismico Scuola Media I e II stralcio*, dell'importo di € 1.200.000,00, di cui € 880.000,00 per lavori, oltre ad € 26.400,00 per oneri di sicurezza, che prevedeva il miglioramento sismico strutturale della porzione di fabbricato scolastico anni '50 e l'adeguamento sismico strutturale della palestra scolastica anni '60;
- che con deliberazione del Consiglio comunale 15 del 27 marzo 2009, esecutiva, veniva approvata una modifica del bilancio di previsione 2009/2011, comprensiva della modifica della relazione previsionale e programmatica e del programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011 ed elenco annuale 2009, prevedendo l'attuazione dell'intervento dei lavori di adeguamento sismico della scuola media *E. Reatto* contestualmente all'attuazione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola stessa, da realizzarsi in un unico intervento dell'importo complessivo di € 1.335.000,00;
- che con determinazione n. 177 del 30 aprile 2009, a seguito di apposita procedura di gara, il Responsabile del servizio *Lavori pubblici, patrimonio* affidava l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori denominati *Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "E Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico - I Stralcio* al raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Marco Santinon, ing. Raffaele Fuser dello studio Tre Erre Ingegneria s.r.l., arch. Ermanno Zamprogna dello studio Studio Associato di Architettura arch. Zamprogna & arch. Santinon, p.i. Guido Michielin dello studio Elettrostudio e arch. Paolo Mason, individuando come capogruppo l'arch. Marco Santinon dello Studio Associato di Architettura Zamprogna & Santinon di Trebaseleghe (PD);
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 7 luglio 2009, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo dell'opera a firma dell'arch. Marco Santinon, capogruppo del RTP incaricato, per l'importo complessivo di € 1.335.000,00, di cui € 986.000,00 per lavori (compresi € 22.432,81 per oneri della sicurezza);
- che la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2013 prevede la realizzazione dell'*Adeguamento sismico scuola media - I stralcio* per la porzione di edificio realizzato negli anni '50 con consolidamento delle strutture murarie, di fondazione e solai, per un importo previsto in € 1.676.315,91;
- che le modifiche integrative introdotte dalle Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 e dalla Legge 23 giugno n. 89 hanno reso necessaria la revisione di alcuni elaborati di progetto ed in particolare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, rendendo pertanto necessario suddividere l'opera *Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "E Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico - I Stralcio*, in due lotti funzionali "A" e "B" secondo il seguente criterio:
 - LOTTO A: per un importo di € 1.162.500,00, di cui € 865.000,00 per lavori (compresi € 15.000,00 per oneri di sicurezza), consistente in interventi di adeguamento sismico dell'edificio finanziati in parte con contributo nell'ambito del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico – art. 80, comma 21, legge 289/2002;

- LOTTO B: per un importo di € 513.815,91, di cui € 385.000,00 per lavori (compresi € 13.000,00 per oneri di sicurezza), consistente in interventi di adeguamento impiantistico, manutenzione straordinaria coperture e riqualificazione energetica;
- che gli interventi relativi ai due lotti: “A” e “B”, sono stati appaltati ed eseguiti contemporaneamente essendo i relativi interventi concatenati e propedeutici gli uni agli altri;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 324 del 12 settembre 2013 con la quale veniva aggiornato l’incarico professionale già conferito al sunnominato raggruppamento temporaneo di professionisti con determinazione n. 177 del 30 aprile 2009, afferente la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori denominati “Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media “E Reatto” con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico- I Stralcio”;
- la deliberazione giuntale n. 114 del 13 settembre 2013, esecutiva, veniva approvato il progetto dei lavori di “Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media “E Reatto” con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico- I Stralcio lotto B” contemplante la spesa di € 513.815,91 di cui € 385.000,00 per lavori ed € 128.815,91 per somme a disposizione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13 novembre 2013, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media “E Reatto” con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico- I Stralcio – Lotto A”, a firma dell’arch. Marco Santinon per la progettazione delle opere edili e, per la progettazione delle infrastrutture, ing. Raffaele Fuser della Tre Erre Ingegneria s.r.l., assunto al prot. 24509 del 11 novembre 2013, comportante la spesa complessiva di € 1.162.500,00;
- la determinazione n. 442 del 25 novembre 2014 con la quale il Responsabile del servizio stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori afferenti l’opera pubblica denominata "Adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola media “E. Reatto” con realizzazione di interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico – Primo stralcio Lotto B” (CUP H54H13000190005) mediante appalto a ditta qualificata con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 invitando alla stessa 10 imprese qualificate individuate tra le iscritte all’albo aperto dei fornitori tenuto dall’Ente secondo i principi di rotazione e trasparenza, con il criterio prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari (CIG 602588097A);
- la determinazione n. 497 del 22 dicembre 2014 con la quale l’appalto di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla costituenda ATI verticale composta dai seguenti operatori economici:
 - Capogruppo: Tasca Aldo s.p.a. con sede a 31050 Ponzano V.To (TV) - Via Majorana, 11 che assume le opere di cui alla categoria prevalente OG1 nella percentuale del 100%
 - Mandante: Presotto Impianti s.r.l. con sede a 33170 – Pordenone (PN) – Via Roveredo 52/C che assume l’esecuzione delle opere di cui alla categoria OS30 nella percentuale del 100%

al prezzo di €. 279.126,77 (percentuale di ribasso offerta 23,32%) oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 21.000,00 per un importo contrattuale di €. 300.126,77 oltre ad € 30.012,68 per IVA 10% e così complessivamente € 330.139,45;

ATTESO:

- che la durata dei lavori relativi al suddetto Lotto B veniva prevista dal Capitolato Speciale di Appalto in gg. 224;
- che i lavori venivano consegnati sotto riserva di legge in data 02.02.2015, con termine di ultimazione entro e non oltre il 13.09.2015;
- che in data 24 marzo 2015 con atto a rogito del Segretario comunale del Comune di Valdobbiadene – rep. comunale n. 1775, registrato a Montebelluna il 24.03.2015 al n. 1873 serie 1T, veniva stipulato il contratto d'appalto relativo al suddetto Lotto B con la ditta mandataria TASCA ALDO S.p.a., per il prezzo di €. 300.126,77 di cui €. 21.000,00 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che con nota prot. 29966 del 15 dicembre 2015 il Direttore dei lavori arch. Marco Santinon ha comunicato la necessità di una perizia suppletiva e di variante per i seguenti motivi:

- art. 132, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 163/2006: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari e precisamente per la prossima entrata in vigore della “Norma verticale” relativa alla Prevenzione incendi sull’edilizia scolastica, facente parte del D.M. 3 agosto 2015 – Allegato 1 – Norme tecniche di prevenzione incendi” il cui importo suppletivo complessivo, relativo agli imprevisti di cui sopra, ammonta ad € 1.380,00, pari a +0,46% dell’importo contrattuale;
- art. 132, comma 1, lett.c) del D. Lgs. 163/2006: per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti non prevedibili in fase progettuale e precisamente: a) per il rinvenimento delle reali condizioni di tenuta dei canali di gronda e delle lattoniere in copertura, che ne impongono la integrale sostituzione con nuove lattoniere in lamiera di alluminio preverniciato; b) per il rinvenimento delle reali condizioni delle pareti interne da tinteggiare; c) in seguito alle infiltrazioni e degrado della scala esterna; d) in seguito al rinvenimento delle reali condizioni del rack dati della segreteria esistente da modificare e reinstallare e delle lampade di emergenza esistenti da reinstallare; e) in seguito all’assestamento delle quantità in più e in meno di lavorazioni da ordinare dalla Direzione lavori per risolvere situazione di dettaglio impreviste il cui importo suppletivo complessivo, relativo agli imprevisti di cui sopra, ammonta ad € 30.629,18 (comprensivo degli oneri della sicurezza aggiuntivi pari a € 3.000,00), pari a +10,21% dell’importo contrattuale;
- art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006: per varianti nell’esclusivo interesse dell’amministrazione finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità e precisamente: a) per modifiche ai sistemi di pareti e controsoffitti in cartongesso; b) per modifiche al sistema di coibentazione esterna delle pareti; c) per modifiche ai serramenti interni in legno; d) per finitura dei portali di ingresso; e) per pulizia e trattamento delle scale interne; f) per modifiche alla componentistica degli impianti speciali il cui importo suppletivo complessivo, relativo alle migliorie di cui sopra, ammonta ad € 12.864,05, pari a +4,29% dell’importo contrattuale, inferiore al 5% dell’importo contrattuale e al 50% del ribasso d’asta contrattuale pari a € 42.436,62;
- che per effetto delle maggiori e diverse lavorazioni l’importo dei costi diretti della sicurezza è aumentato di €. 3.000,00 per un totale di €. 22.700,00, mentre l’importo dei costi speciali della sicurezza è rimasto invariato, e l’aumento complessivo dei costi per la sicurezza è quindi di €. 3.000,00, per un totale di costi per la sicurezza pari a €. 24.000,00;
- che i lavori sono stati sospesi con verbale in data 27 novembre 2015;

ATTESO che con propria determinazione n. 602 del 16 dicembre 2015, ad oggetto “Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola media "E.Reatto" con realizzazione di interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico - Primo stralcio - Lotto B - Incarico di redazione di perizia suppletiva e di variante n. 1 allo Studio Zamprognà & Santinon (CUP:H54H13000190005 - CIG: ZD0179EEDF)”, è stato affidato allo Studio Zamprognà & Santinon l’incarico di redazione di perizia suppletiva e di variante n. 1 per l’importo complessivo di €. 7.612,80 (€. 6.000,00 oltre ad €. 240,00 per 4% CNPAIA/CIPAG ed €. 1.372,80 per IVA 22%);

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di "Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "Efrem Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico primo stralcio – lotto “B” redatta dal professionista all’uopo incaricato, assunta al prot. n. 30167 in data 17 dicembre 2015 e composta dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione:

- *PI.B.RT.AA – Relazione Tecnico Illustrativa – Quadro economico di spesa comparativo*
- *PI.B.SAS – Schema atto di Sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi Unitari*
- *PI.B.NPU – Elenco Nuovi Prezzi Unitari*
- *PI.B.CME – Computo Metrico di Perizia – Quadro economico di spesa*
- *PI.B.QRA – Quadro di raffronto per articoli*
- *PI.B.PSC – Aggiornamento n. 2 al P.S.C. D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009*
- *Tav. PI.B.02.AA – Stato di Progetto – Pianta piano terra – abaco serramenti – sc. 1:100/1:25*
- *Tav. PI.B.03.AA – Stato di Progetto – Pianta piano primo – sc. 1:100/1:25*
- *Tav. PI.B.04.AA – Stato di Progetto – Pianta piano secondo – sc. 1:100/1:25*
- *Tav. PI.B.05.AA – Stato di Progetto – Pianta coperture – sc. 1:100/1:50/1:10*
- *Tav. PI.B.06.AA – Stato di Progetto – Prospetti – sc. 1:100*
- *Tav. PI.B.08.EL – Impianto elettrico distribuzione forza motrice - Pianta piano terra – sc. 1:100*
- *Tav. PI.B.09.EL – Impianto elettrico distribuzione illuminazione - Pianta piano terra – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.10.EL – Impianto elettrico distribuzione forza motrice - Pianta piano primo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.11.EL – Impianto elettrico distribuzione illuminazione - Pianta piano primo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.12.EL – Impianto elettrico distribuzione forza motrice - Pianta piano secondo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.13.EL – Impianto elettrico distribuzione illuminazione - Pianta piano secondo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.14.EL – Impianto elettrico distribuzione speciali - Pianta piano terra, primo, secondo – sc. 1:200*
- *Tav. PI.B.15.EL – Impianto elettrico disposizione impianti esterni ed ingresso dorsali – sc. 1:200*
- *Tav. PI.B.19.EL – Disposizione canalizzazioni dorsali esterne c.t. ed ingresso imp. telefonico – sc. 1:200*

VISTA la relazione, agli atti, redatta ai sensi dell'art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/2010, con cui il responsabile unico del procedimento dell'opera di cui si tratta ha accertato le cause, condizioni, presupposti, quali più sopra espressi, comportanti la necessità di redigere la perizia di variante ai lavori già approvati;

VISTO il quadro economico di perizia nonché di raffronto della spesa relativa alla realizzazione dell'opera, agli atti della presente determinazione;

DATO ATTO che:

- i lavori sono aumentati di €. 44.873,23, pari al 14,95% rispetto all'importo contrattuale;
- la maggiore spesa relativa ai lavori è pari ad €. 49.360,55 (di cui €. 41.837,23 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 4.487,32 per IVA 10%);
- i lavori dovuti ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (rif. D.Lgs.163/2006 art. 132, comma 1, lett. a), comportano un aumento di spesa pari a € 1.380,00, pari a +0,46% dell'importo contrattuale;
- i lavori dovuti alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene e di rinvenimenti impreveduti e non prevedibili in fase progettuale (rif. D.Lgs.163/2006 art. 132, comma 1, lett. c), comportano un aumento di spesa pari a € 30.629,18 (comprensivo degli oneri della sicurezza aggiuntivi pari a € 3.000,00), pari a +10,21% dell'importo contrattuale;
- i lavori dovuti alle varianti introdotte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità (rif. D.Lgs.163/2006 art. 132, comma 3), comportano un aumento di spesa pari a € 12.864,05, pari a +4,29 % dell'importo contrattuale, inferiore al 5% dell'importo contrattuale e al 50% del ribasso d'asta contrattuale pari a € 42.436,62;
- il tempo previsto per la realizzazione delle opere in perizia è di gg. 15 (quindici), oltre il tempo contrattuale;
- la ditta appaltatrice ha sottoscritto *Schema atto di Sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi Unitari*, costituente elaborato di perizia, a titolo di piena accettazione della perizia medesima, senza avanzare alcuna riserva in merito;

DATO ATTO inoltre che la maggiore spesa afferente la perizia di cui trattasi è pari:

- ad €. 49.360,55 (di cui €. 41.837,23 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 4.487,32 per IVA 10%) per lavori;
- €. 7.612,80 (€. 6.000,00 oltre ad €. 240,00 per 4% CNPAIA/CIPAG ed €. 1.372,80 per IVA 22%) per spese tecniche;

e così complessivamente €. 56.973,35;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 settembre 2014, nostro prot. 21727/2015, ad oggetto "scuole sicure-assegnazione finanziamento per l'edilizia scolastica", che comunica che "le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta non sono nelle disponibilità degli enti per eventuali ulteriori spese";

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla suddetta nota ministeriale, la spesa per i lavori di perizia di cui trattasi, pari ad € 56.973,35 non può essere finanziata con il ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dell'opera principale e che pertanto necessita reperire ulteriori risorse finanziarie;

ATTESTO:

- che, per la realizzazione della perizia, dal quadro economico dell'opera risulta utilizzabile la somma di €. 24.426,84 alla voce "Imprevisti e arrotondamenti";
- che pertanto risulta necessario reperire l'ulteriore somma di €. 32.546,51;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 28 dicembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio di previsione e contestuale variazione n. 18 al piano esecutivo di gestione 2015", con il quale si è provveduto ad integrare lo stanziamento di bilancio dell'intervento 2 04 03 01 "Acquisizione beni immobili" (cap.

39011 "Manutenzione straordinaria scuole medie") dell'importo di € 32.546,51 relativamente ai lavori di perizia di cui trattasi;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dai lavori di perizia non conseguono maggiori oneri di gestione dell'opera;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia in argomento;

DATO ATTO:

- che il Codice Unico di Progetto relativo alla presente perizia è il medesimo dell'opera principale: CUP: H54H13000190005 trattandosi di interventi di importo inferiore al quinto d'obbligo;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed in ottemperanza a quanto previsto dalla FAQ A39 sulla "Tracciabilità dei flussi" finanziari il codice identificativo di gara rimane il medesimo del contratto principale: C.I.G. n. 602588097A;

VISTI:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni, e in particolare:
 - l'art. 93, recante norme in materia di progettazione;
 - l'art. 132 "Varianti in corso d'opera" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - l'art. 161 "Variazioni ed addizioni al progetto approvato" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare il Titolo VIII - Capo II - Sezione III - recante norme in materia di esecuzione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";
- il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile supplente della IV Unità organizzativa "Lavori pubblici, Patrimonio Ambiente" per l'anno 2015;
- il decreto sindacale n. 12 del 28 dicembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile unico del procedimento afferente l'opera pubblica di cui trattasi in sostituzione dell'arch. Giovanna Carla Maddalosso;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara del sito internet comunale sono le seguenti:

OGGETTO*	<i>Adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola media "E. Reatto" con realizzazione di interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico - Primo stralcio Lotto B" Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 ed affidamento diretto all'ATI Tasca-Presotto</i>		
Tipo contratto	Lavori		
CUP	H54H13000190005	CIG	602588097A

Procedura di scelta del contraente*	Affidamento in economia - Affidamento diretto	
AGGIUDICATARIO:		
Codice fiscale*	RAGIONE SOCIALE*	RUOLO*
00847340262	Tasca Aldo s.p.a. (capogruppo)	ATI
Importo aggiudicazione	€. 44.873,23	

CONSIDERATO:

- che con determinazione n. 524 del 30 dicembre 2014 è stato conferito alla ditta Serena Prefabbricati s.r.l. l'incarico di noleggiare 14 prefabbricati ad uso aule scolastiche per l'importo di €. 21.789,90 (al lordo di IVA 22%) di cui €. 3.047,00 da imputarsi al lotto B (capitolo 39011 - impegno 573 sub 3 Bilancio 2014);
- che per mero errore materiale, l'importo di €. 2.356,20, somma afferente il noleggio prefabbricati da imputarsi al Lotto A, è stata liquidata attingendo al capitolo 39011 – impegno 573/2014 sub 1 – Bilancio 2015, il quale impegnava la somma di €. 330.139,45 a favore dell'appaltatore dei lavori relativi al Lotto B;
- che pertanto è necessario reintegrare l'impegno 573/2014 sub 1 – Bilancio 2015 dell'importo di €. 2.356,20 a favore a favore dell'A.T.I. Tasca Aldo s.p.a. (capogruppo) e Presotto Impianti s.r.l. (mandante) a titolo di corrispettivo dei lavori afferenti il Lotto B dell'opera di cui trattasi dandosi atto che la ridetta somma di €. 2.356,20 acquisisce il medesimo CIG 602588097A dell'opera ;

DETERMINA

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di "*Adeguamento sismico e ristrutturazione scuola media "Efrem Reatto" con realizzazione interventi di miglioramento strutturale, ristrutturazione e realizzazione di impianto fotovoltaico primo stralcio – lotto B*" redatta dal professionista all'uopo incaricato, assunta al prot. n. 30167 in data 17 dicembre 2015 e composta dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione :

- *PI.B.RT.AA – Relazione Tecnico Illustrativa – Quadro economico di spesa comparativo*
- *PI.B.SAS – Schema atto di Sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi Unitari*
- *PI.B.NPU – Elenco Nuovi Prezzi Unitari*
- *PI.B.CME – Computo Metrico di Perizia – Quadro economico di spesa*
- *PI.B.QRA – Quadro di raffronto per articoli*
- *PI.B.PSC – Aggiornamento n. 2 al P.S.C. D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009*
- *Tav. PI.B.02.AA – Stato di Progetto – Pianta piano terra – abaco serramenti – sc. 1:100/1:25*
- *Tav. PI.B.03.AA – Stato di Progetto – Pianta piano primo – sc. 1:100/1:25*
- *Tav. PI.B.04.AA – Stato di Progetto – Pianta piano secondo – sc. 1:100/1:25*
- *Tav. PI.B.05.AA – Stato di Progetto – Pianta coperture – sc. 1:100/1:50/1:10*
- *Tav. PI.B.06.AA – Stato di Progetto – Prospetti – sc. 1:100*
- *Tav. PI.B.08.EL – Impianto elettrico distribuzione forza motrice - Pianta piano terra – sc. 1:100*
- *Tav. PI.B.09.EL – Impianto elettrico distribuzione illuminazione - Pianta piano terra – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.10.EL – Impianto elettrico distribuzione forza motrice - Pianta piano primo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. PI.B.11.EL – Impianto elettrico distribuzione illuminazione - Pianta piano primo – sc. 1:100/1:200*

- *Tav. P1.B.12.EL – Impianto elettrico distribuzione forza motrice - Pianta piano secondo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. P1.B.13.EL – Impianto elettrico distribuzione illuminazione - Pianta piano secondo – sc. 1:100/1:200*
- *Tav. P1.B.14.EL – Impianto elettrico distribuzione speciali - Pianta piano terra, primo, secondo – sc. 1:200*
- *Tav. P1.B.15.EL – Impianto elettrico disposizione impianti esterni ed ingresso dorsali – sc. 1:200*
- *Tav. P1.B.19.EL – Disposizione canalizzazioni dorsali esterne c.t. ed ingresso imp. telefonico – sc. 1:200*

2. di dare atto che la maggiore spesa afferente la perizia di cui trattasi pari ad € 56.973,35 trova copertura come segue:

- per € 32.546,51 all'intervento 2 04 03 01 “Acquisizione beni immobili” (cap. 39011 "Manutenzione straordinaria scuole medie"), stanziati con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 28 dicembre 2015;
- per € 24.426,84 al medesimo intervento 2 04 03 01 “Acquisizione beni immobili” (cap. 39011 "Manutenzione straordinaria scuole medie"), relativi a somme utilizzabili del quadro economico alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti”;

3. di dare atto che spesa afferente i lavori di perizia, escluse le spese tecniche, è pari ad € 44.873,23 (di cui € 41.837,23 per lavori ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 4.487,32 per IVA 10% per un totale complessivo di € 49.360,55 come risulta dal quadro economico agli atti della presente determinazione;

4. di impegnare la ridetta somma di € 49.360,55 all'intervento 2 04 03 01 “Acquisizione beni immobili” (cap. 39011 "Manutenzione straordinaria scuole medie") del bilancio 2015 (cap. 39011 "Manutenzione straordinaria scuole medie") a favore dell' Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Tasca Aldo s.p.a (capogruppo-mandatario) Presotto Impianti s.r.l. (mandante);

5. di impegnare inoltre, per i motivi di cui in narrativa, l'importo di € 2.356,20, all'intervento 2 04 03 01 “Acquisizione beni immobili” (cap. 39011 "Manutenzione straordinaria scuole medie") del bilancio 2015 a favore dell'A.T.I. Tasca Aldo s.p.a. (capogruppo) e Presotto Impianti s.r.l. (mandante) a titolo di corrispettivo dei lavori afferenti il Lotto B dell'opera di cui trattasi dandosi atto che la ridetta somma di € 2.356,20 acquisisce il medesimo CIG 602588097A dell'opera;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che dai lavori di perizia non conseguono maggiori oneri di gestione dell'opera;

7. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiate, 28-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Manuela Bolzonello